

Delprosjekt/arbeidsgruppe: A10 Administrativ organisering – kartlegging 2017

Mandatet er gitt av: Fellesnemnda nye Ålesund kommune

Versjon dato: 24.08.2017

Overordna styringsdokument «*Slik bygger vi nye Ålesund*» og dokumentet «*Felles føringar for alle delprosjekt i nye Ålesund*» ligg til grunn for delprosjektet.

1 MANDAT FOR DELPROSJEKT A10 Administrativ organisering – kartlegging 2017

1.1 Bakgrunn for dette delprosjektet

Hensikta med gruppa sitt arbeid er å gå i gang med *kartlegging* av administrativ struktur.

1.2 Oppdragsomtale

Delprosjektet skal bidra til at kartleggingsarbeidet blir klart til rådmann for nye Ålesund er på plass. Det er viktig å kome i gang med kartlegginga fordi mange delprosjekt er avhengig av framdrift vedr. administrativ struktur.

1.3 Mål

1.3.1 Effektmål

Det er definert følgjande foreløpige effektmål for dette delprosjektet:

Tilstrekkeleg kartlegging av administrativ struktur, og fordeler og ulemper ved ulike modellar, slik at ny prosjektgruppe kan gå i gang med vurdering og beslutning av ny administrativ struktur for nye Ålesund kommune.

1.3.2 Resultatmål

Det er definert følgjande foreløpige resultatmål for dette delprosjektet:

- Kartlegge administrativ struktur i dei fem kommunane som inngår i nye Ålesund
- Innhente ulike døme frå andre kommunar av samanliknbar størrelse, og sjå på fortrinn og ulemper med desse.

1.4 Organisering og ansvar

- Prosjektgruppa består av:
 - Haram kommune: Turid Hanken
 - Sandøy kommune: Ann Kristin Røyset
 - Skodje kommune: Kristian Skålhavn
 - Ørskog kommune: Synnøve Vasstrand Synnes
 - Ålesund kommune: Magne Karlsen
 - Nye Ålesund: Prosjektkoordinator tiltrer gruppa
 - Tilsattrepresentant: Hanne Tønning.
 - Det må vurderast om også HVO skal vere representert i gruppa.
- Leiar av prosjektgruppa er: Ikkje valt enno.

1.5 Rapportering

Rapportering skal skje i styringslinjene til prosjektorganisasjon for nye Ålesund kommune. Prosjektet rapporterer underveis til prosjektleiar/koordinator etter avtale. Leiar av delprosjektet deltek i prosjektleiarforumet for nye Ålesund.

Prosjektplan med risikoanalyse leggst fram for prosjektleiar/koordinator og deretter AU og fellesnemnda.

1.6 Framdriftsplan

Delprosjektgruppa varer fram til desember 2017.

Fellesnemnda ber delprosjektet beskrive faseinndeling av prosjektgjennomføringa i prosjektplanen.

1.7 Avhengigheit til andre delprosjekt

Viktige avhengigheiter til, overlapp eller koordinering med andre delprosjekt:

- Generelt: Alle delprosjekt som gjev konsekvens for tilsette sine arbeidsforhold.
- Kommunikasjon: Spesielt i forhold til informasjon til tilsette.
- Interkommunalt samarbeid: I forhold til organisatoriske forhold med betydning for tilsettingsforhold, samt arbeidsgjevaransvar og kontakt mot arbeidstakerorganisasjonar.

1.8 Prosjektplan og risiko- og sårbarheitsanalyse

Fellesnemnda ber delprosjektet kome tilbake med ei prosjektplan for korleis de vil løyse mandatet, og ei risiko- og sårbarheitsanalyse. Denne skal omfatte identifisering av risiko for delprosjektet, vurdere grad av sannsynlegheit og konsekvens for dei identifiserte risikoane på ein gitt skala, samt kva tiltak som må setjast inn for å redusere risikoane.

1.9 Økonomisk ramme

Delprosjektet har foreløpig ikkje fått noko økonomisk ramme. Fellesnemnda ber delprosjektet skissere eit budsjettbehov som ein del av prosjektplanen.

2 Relevante lenker, referansar og vedlegg

Viktige relevante lenker, referansar og vedlegg til dette delprosjektet, eksempelvis nasjonale føringar for dette fagområdet: