

## Møtereferat

**Delprosjekt: Delprosjekt A8; Matrikkel, kart og oppmåling**

**Møtestad: Sandøy Rådhus**

**Dato: 08.03.2018**

**Tid: 10.15 - 14.00**


**Møteleiar: Per Anders Aure**

<b>Deltakere:</b>	<b>Kommune/repr.</b>
Per Andres Aure	<i>Ålesund</i>
Knut Helge Skare	<i>Ålesund</i>
Kjetil Grytten	<i>Haram</i>
Sol Slinning	<i>Sandøy</i>
Kim Andre Breivik	<i>Sandøy</i>
Bent Leite	<i>Skodje</i>
Knut Berg	<i>Skodje</i>
Beate Furstrand	<i>Ørskog</i>
Halldor Lillebø – <i>meldte forfall til møtet</i>	<i>Tillitsvalgt</i>
Anne Bente Skjellum	<i>Ålesund</i>

### Saksliste:

1. Godkjenning av møtereferat frå møte den 25.01.2018 i Skodje
2. Endring av gatenavn – Statusrapport frå alle kommunane
3. Informasjon om status på arbeidet med nytt kartforvaltningssystem

Knut Helge gir en oppsummering på status ift. anbudsrunderen vedr. nytt kartforvaltningssystem.




## Nye Ålesund kommune

Haram - Sandøy - Skodje - Ørskog - Ålesund

4. **Anne Bente Skjellum, som er kommunikasjonsansvarlig for nye Ålesund kommune, kommer for å fortelle om kommunikasjonsarbeidet i prosjektet med å bygge nye Ålesund, retningslinjer for samarbeidet mellom delprosjekt og kommunikasjonsgruppa og hvordan vi kan samspele fremover for å bli best mulig på informasjon og kommunikasjon til de som er målgruppene våre. Anne Bente kommer kl. ca. 11.45.**
5. **Gjennomgang av forskjellige filer (avvik som må rettes i matrikkelen) som Wenche på Kartverket overleverte på siste møtet den 25.01.2018. Status på arbeidet i kommunene.**
6. **Gjennomgang av fremdriftsplanen for delprosjektet.**
7. **Eventuelt.**

### Referat og konklusjoner:

	Sak	Ansvar/ tidsfrist
1	<b>Gjennomgang av referat frå møtet den 25.01.2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ingen merknader til møterefateratet</li></ul>	
2	<b>Endring av gatenavn – statusrapport fra kommunene</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sandøy: klar for vedtak i kommunestyret</li><li>- Haram: høring nå, ett navn for hver vei, kulturutvalget skal ha møte og sende tilråding til språkrådet</li><li>- Skodje: høring til 26.03, flere navn for noen veier, sendt til språkrådet</li><li>- Ørskog: høring og sendt til språkrådet, venter på svar</li><li>- Ålesund: sendt til språkrådet, ett navn for hver vei, venter på svar</li></ul>	
3	<b>Kartforvaltningssystemet – Knut Helge orienterte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Er på anbud nå, frist 14.03.18 kl. 13.00</li><li>- Etter anbudsåpning må arbeidsgruppa gå sammen med økonomigruppa og vurdere tilbudene</li><li>- Valg av leverandør i mai 2018</li></ul>	
4	<b>Anne Bente Skjellum orienterer om kommunikasjon i nye Ålesund</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Presentasjon, ligger i portalen</li><li>- Ingrid er vår kontaktperson i kommunikasjonsgruppa</li></ul>	



## Nye Ålesund kommune

Haram - Sandøy - Skodje - Ørskog - Ålesund

5	<p><b>Gjennomgang av forskjellige filer (avvik som må rettes i matrikkelen) som Wenche på Kartverket overleverte på siste møtet den 25.01.2018</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Neste gang vi møtes må det være bevegelse i alle kommunene med filene, vi må komme i gang. Det ligger et excel-ark «oversikt_liste_rettig_i_matrikkel» i portalen som fylles ut. Alle filene må gjøres noe med.</li><li>- Kontaktperson tinglysinga for dette arbeidet: <a href="mailto:Gunn.Ragnhild.Jacobsen@kartverket.no">Gunn.Ragnhild.Jacobsen@kartverket.no</a> / 32 11 88 45</li><li>- Det er lite resurser til dette arbeidet i alle kommunene, dette kommer i tillegg til de andre oppgavene og må gjøres når det er ledig tid. I Skodje, Ørskog og Sandøy er det en person som kan gjøre dette arbeidet, i Haram er det to og i Ålesund er det flere. Målet er å ha det ferdig til 31.12.2018.</li></ul>	Kjetil/Bent/ Beate/Sol/ Per Anders
6	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lokal adresseforskrift. Ørskog kommune har lokal adresseforskrift som må opphevet før 01.01.2020. Ørskog kommunestyre har vedtaksmynde</li><li>- Søke ny gardsnummerserie før påske, gjennom prosjektledelsen.</li><li>- Det er viktig at prosjektledelsen heretter også kaller lederen i delprosjekt A8 til viktige fellesmøter, slik som det i Brattvåg den 05.03.2018.</li><li>- Neste møte: <u>23.05.18 i Ålesund</u></li></ul>	Beate  Per Anders